
CRONOPROGRAMMA LAVORI DI RIPRISTINI DEGLI ARENILI TRAMITE ATTIVITA' DI RIPASCIMENTO MORBIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DALMAR cronoprogramma delle attività http://it.excelworld.net/ 

Titolo del progetto: COMUNE DI FRANCAVILLA LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI ARENILI TRAMITE ATTIVITA' DI RIPASCIMENTO MORBIDO ANNO 2023 
 

 

 GIORNI G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12                         

RIPASCIMENTO MORBIDO    

Allestimento Cantiere                                      

Scavi e accumulo                                      

Allestimento accessi                                      

Scarico del materiale                                      

Ripristini e pulizia                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

http://it.excelworld.net/


RIEPILOGO GIORNATE LAVORATIVE 
 
 
 

GIORNO 1= 05/06/2023 

GIORNO2= 06/06/2023 

GIORNO 3= 07/06/2023 

GIORNO 4= 08/06/2023 
 

GIORNO 5= 09/06/2023 
 

GIORNO 6= 12/06/2023 
 

GIORNO 7= 13/06/2023 
 

GIORNO 8=  14/06/2023 
 

GIORNO 9= 15/06/2023 
 

GIORNO 10= 16/06/2023 
 

GIORNO 11= 19/06/2023 
 

GIORNO 12=  20/06/2023 
 

 

Pescara, 24/05/2023 
 


